

山西省体育局

晋体办函〔2023〕64号

山西省体育局关于省政协第十三届一次会议 社会建设类第0770号提案的答复

尊敬的王磊委员：

您提出的《关于加快推进“百馆兴体”工程 推动太原市体育高质量发展的建议》（省政协第十三届一次会议社会建设类第0770号提案）我局收悉。经我局认真研究，现答复如下。

您的这一建议很好，我们非常感谢您对我省体育工作的关注与支持，特别是在完善基层体育设施方面，提出了一系列富有建设性的宝贵意见和建议，对改进政府职能部门工作具有很好的参考价值和指导意义。

“百馆兴体”工程对于改善我省基层公共体育设施环境，为广大农村基层群众健身活动提供便利，为全民健身的广泛普及开展，具有重要的意义。

“百馆兴体”是太原市政府提出的一项重大系统工程，其核心要义就是以加快推进公共体育场馆建设，提高场馆服务水平，为全市体育高质量发展提供坚实的物质条件，同时努力提高太原市体育发展的后劲，最终提高人民群众的幸福感、获得感、为我省全方位推动高质量发展贡献体育力量。

我局高度重视，由于您所提到的建议实施主体主要在太原市体育局，我们及时发函通知太原市体育局向太原市人民政府提供

材料。根据交办意见，本项建议由太原市人民政府牵头，省发改委、省财政厅、省体育局会同办理。下面首先就我局指导太原市体育局开展情况汇报如下。

一、公共体育场馆建设主要工程进展情况简介

(一) 国家篮球（太原）训练基地（投资估算 17.64 亿元）

1. 项目概况：

东至和平北路，西至金汇路，南至北排洪沟快速路，北至三给街，用地面积：91176 平方米（136.76 亩）。规划建筑面积 147618 平方米。

2. 进展情况：

(1) 已取得立项批复；

(2) 已列入 2023 年省级重点工程前期项目、2022 年《第一批市级政府投资项目计划》、市级重点工程前期项目；

(3) 地上附着物拆迁征收补偿费、土地补偿费预存款已完成审核，并等待市长办公会通过；

(4) 已完成设计、勘察招标，并已签订合同；

(5) 已申报 2023 年第二批专项债。

3. 2023 年推进计划：

(1) 已经完成《建设用地规划许可证》、初步设计方案审批、完成总包招标、取得《建设工程规划许可证》、《施工许可证》，早日开工建设；

(2) 争取 2023 年专项债。

(二) 太原市体育训练基地（投资估算 21.5 亿元）

1. 项目概况：

南中环街东延以北，山西省体育职业学院新校区以东，规划路东山大道西，用地面积：269914 平方米（405 亩）。规划建筑

面积：205260 平方米。

2. 进展情况：

(1) 已取得《用地预审与选址意见书》；

(2) 已完成前期概念性设计方案；

(3) 已列入 2022 年市级重点工程前期项目；

(4) 项目用地范围内含有山西省武警总队训练基地 33 亩土地，准备与山西省武警总队联合给市政府发函，拟稿移交武警总队，目前等待武警总队回复。

3. 2023 年推进计划：

与武警山西省总队确定土地置换方案；探索多渠道投资。

(三) 国家水上（太原）训练基地（投资估算 5 亿元）

2023 年推进计划：

与晋源区政府尽早确定选址方案，然后与设计单位对接设计方案。

(四) 太原市第二少年体育学校（投资估算 3.6 亿元）

1. 项目概况：

位于长风街 100 号，用地面积 16622.85 平方米（24.9 亩）。
总规划建筑面积：32249 平方米。

2. 进展情况：

(1) 第一轮的调控规公示、专家会已完成；

(2) 建设设计方案、《可研报告》已完成；

(3) 市规划院已将上报政府的册子报给了市规资局，市规资局详规科报市政府的报告被退回。

3. 2023 年推进计划：

办理调整控规手续；手续完成后，准备申报立项材料，完成立项审批等开工前的准备工作。

(五) 太原市第三少年体育学校 (投资估算 1.05 亿元)

1. 项目概况:

位于杏花岭区永定路 5 号, 用地面积 7402.81 平方米 (11.1 亩)。规划建筑面积: 12466.72 平方米。

2 进展情况:

(1) 已取得不动产权证;

(2) 建筑设计方案、《可研报告》已完成。

3. 2023 年推进计划:

办理不动产证相关手续, 手续办理成功后尽早完成立项审批。如在此期间和临近的天主教太原教区产生分歧, 争取杏花岭区相关部门协调。

(六) 太原市体育运动学校训练中心(府东街全民健身中心) (投资估算 0.7 亿元)

1. 项目概况:

位于杏花岭街 2 号, 东至杏花岭二条, 西至南华门路, 北至府东街, 南至杏花岭街。用地面积: 6500 平方米 (10 亩)。规划建筑面积 9951 平方米。

2. 进展情况:

(1) 2022 年 1 月取得立项批复;

(2) 正在申报 2023 年第二批专项债;

(3) 已取得《太原市政府投资项目全过程评审委托书》;

(4) 已列入《2022 年市级政府投资项目计划》、2022 年市级重点工程前期项目;

(5) 勘察、设计已完成招标;

(6) 正在优化建筑设计方案。

3. 2023 年推进计划:

(1) 完成初步设计概算审批、完成总包招标、取得《建设工程规划许可证》、施工许可证》，早日开工建设；

(2) 争取 2023 年专项债。

(七) 和平南路全民健身中心（投资估算 2.2 亿）

1. 项目概况：位于和平南路 49 号。东至和平南路，西至下元村，南至下元街，北至虎峪河快速路。用地性质：文体娱；用地面积：5260.08 m²（9.37 亩），规划建筑面积约 25000 m²。

2. 进展情况：1. 已列入 2022 年市级重点工程前期项目；2. 项目土地证已更换不动产权证；3. 正在优化建设设计方案。

3. 2023 年推进计划：与设计单位确定设计方案后编制可研报告，报送审批局报立项。

(八) 老军营全民健身中心（投资估算 0.45 亿元）

1. 项目概况：

位于老军营小区内。用地面积 5787.87 平方米（8.68 亩），规划建筑面积 3826.75 平方米。

2. 进展情况：

(1) 2022 年 2 月取得立项批复；

(2) 正在申报 2023 年第二批专项债；

(3) 已取得《太原市政府投资项目全过程评审委托书》；

(4) 已列入《2022 年市级政府投资项目计划》、2022 年市级重点工程前期项目；

(5) 勘察、设计已完成招标；

(6) 项目土地证已更换不动产权证；

(7) 部分设备进场组装，电力管线施工作业；

(8) 控规调整正在公示；

(9) 已完成地面三通一平、临电、工程试桩；

(10) 止水帷幕基本完成，工程桩开始施工。

3. 2023 年推进计划：

(1) 根据省政府督查组要求，老军营全民健身中心主体建设要在 6 月底完成；

(2) 争取 2023 年专项债。

(九) 王村南街全民健身中心（投资估算 0.4 亿元）

1. 项目概况：

位于长治路西巷，用地面积：4012.9 平方米（6 亩），规划建筑面积 3605.04 平方米。

2. 进展情况：

(1) 已完成建筑设计方案编制；

(2) 已列入 2022 年市级重点工程前期项目；

(3) 正在编制《可研报告》；

(4) 正在做控规调整；

(5) 正在做土地证权属转移。

3. 2023 年推进计划：

尽快办理土地证权属转移登记工作，确定设计方案，完成《可研报告》的编写，准备项目立项材料报送审批局立项以及其它开工前的准备工作。

二、“百馆兴体”工作目前遇到的主要问题

(一) 到 2021 年底，太原市人均体育场地面积为 2.17 平方米，远远低于全国人均体育场地面积 2.41 平方米，同样也低于全省人均体育场地面积 2.41 平方米，这一数量距离太原市“十四五”体育发展规划确定的目标也有较大差距。

(二) 作为省会城市，太原市六城区是全省人口密级程度最高的市区，太原市又是全省人口增速最快的地级市，目前六城区

人均体育场地面积只有 1.96 平方米，体育场地设施数量明显不足，所以“百馆兴体”任务非常艰巨。

（三）太原市“百馆兴体”的大部分工程位于太原市市区内，部分项目征地面临的各种问题（特别是征地拆迁、安置问题），工作压力较大。

（四）从总体上看，太原市六城区体育场地设施布局不太合理，呈现出南多北少、东多西少的现象，且城乡结构失衡问题较为突出，越是基层农村，人均体育场地面积越少，存在着不正常的“倒三角”现象，更突出的问题的是体育场地类别不太合理，真正可以让群众使用的全民健身场地明显偏少。

（五）太原市六城区现有的大型公共体育场地中，市级体育部门无权干涉不属于市级体育部门管理的场地面向公众开放工作；而属于市、县级体育部门管理的体育场地，内部设施陈旧老化问题比较严重，个别场地还存在安全隐患；各类学校内部的体育场地面向公众开放至今还面临各种较大阻力。

（六）建设公共体育场馆用地手续办理的政策保障力度不够。长期以来，缺乏体育法规等对体育用地的有效管控。导致体育设施用地布局与规模、指标普遍不足，特别是导致公共体育设施选址难、投资难、建设难、

三、省体育局指导太原市推进“百馆兴体”工程的主要思路

（一）地方立法方面大力支持。根据省人大地方立法总体安排，认真做好体育方面的地方立法工作，特别是最近几年，要积极推进《山西省全民健身促进条例》《山西省体育设施条例》《山西省体育经营活动管理条例》的修订完善工作，为太原市持续推进“百馆兴体”工程提供可靠的法治保障。

（二）场馆建设方面加强督导。根据省政府关于体育场地设施

建设补短板的督导检查方案和省领导批示意见，省体育局将加强统一督导，特别是今年的体育设施建设补短板工作涉及到太原市部分项目，要按月督办，持续跟进，确保按照督办方案，列入的督办工程项目于今年6月底前全部清零销号。

（三）改善布局方面积极协调。在改善体育场馆布局的立项和提高公共体育场馆开放利用方面，省体育局将出台一些列指导意见，并在一些具体问题处理上，根据太原市体育局的意见建议，积极主动与有关部门沟通协调，支持帮助太原市体育局解决“百馆兴体”工作中的实际问题。

再次感谢您对体育工作提出的宝贵意见和建议，希望您今后一如既往地关心和支持我们的工作，对我们的工作予以监督和理解，并欢迎今后提出更多的宝贵意见。

此致

敬礼

部门负责人：赵雁峰 山西省体育局局长

牵头处室负责人：武锐强 山西省体育局办公室主任

提案承办负责人：王成林 山西省体育局办公室四级调研员

联系电话：0351-7064433 13546334726

